



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Contract Nr.: POCU/303/5/2/130253;

Titlul proiectului: „Implementarea de masuri integrate in comuna Birsana”;

Anexa 15

CALENDAR ORGANIZARE SI DERULARE CONCURS DE PLAN DE AFACERI

Sesiunea 2

Pentru organizarea si derularea Concursului de plan de afaceri se vor urma următorii pași:

1. Comunicarea Metodologiei de evaluare și selectare planuri de afaceri către grupul țintă - 01.04.2022;
2. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu) – 04.04. 2022;
3. Publicare anunț depunere planuri de afaceri – 13.06.2022;
4. Perioadă depunere planuri de afaceri de la 13.06.2022, ora 08:00 pana la 20.06. 2022, ora 16:00;
5. Verificare eligibilitate dosare – 21.06.2022, ora 11:00;
6. Publicare proces-verbal selecție după etapa de evaluare a eligibilității dosarelor și solicitare clarificări lipsă documente – 23.06. 2022
7. Perioadă depunere clarificări de la 24.06.2022, ora 08:00 până in 27.06.2022 la ora 16:00
8. Verificare documentație depusă în urma clarificărilor, întocmire proces-verbal de reverificare eligibilitate, publicare, verificare tehnico-financiară, întocmire proces-verbal, publicare listă situație admis/respins etapa tehnico-financiară – 28.06.2022;
9. Perioadă contestații de la 29.06.2022, ora 08.00 până ora 16:00;
10. Ierarhizare planuri de afaceri, întocmire proces-verbal final, publicare listă definitivă planuri de afaceri câștigătoare – 30.06.2022

Avizat

Manager proiect

~~Florean Mircea~~